

Unidad de Apoyo a la Secretaría General de la Facultad de Ingeniería

Facultad de Ingeniería

Fecha: 9 de mayo de 2023

Lugar: Sala de juntas SG

En respuesta al punto 4 del pliego petitorio

Nota informativa

Asistentes:

Proveedor

Académico: **Joshimar Mendivil**

Académico: **Víctor Vázquez**

De acuerdo con el punto 4 del pliego petitorio se está trabajando con el diseño y fabricación de señalética que proporciona información sobre el uso correcto de los botones de emergencia que se tienen instalados en los baños de alumnas y baños neutros.

El pasado 9 de mayo nos reunimos el proveedor, Joshimar Medivil y Víctor Vázquez para solicitar el diseño de la señalética para el buen uso de los botones de seguridad.

- Para el jueves 11 de mayo, el proveedor envió una propuesta que no fue aceptada, JM y VV pidieron a poyo al departamento de comunicación para un nuevo diseño,
- El lunes 22 de mayo el departamento de comunicación nos compartió un diseño que cumplió con los requerimientos,
- El martes 23 de mayo se le entrego el diseño al proveedor,
- Para el 29 de mayo, se tiene el domi. Solo está pendiente la aprobación,
- El martes 30 de mayo se autorizó la fabricación de los letreros,
- Y a partir del 12 de junio de 2023, inician la colocación de los letreros,

Al 2 de junio ya se colocaron los letreros del uso correcto de los botones de seguridad, solo está pendiente los que corresponden a los bajos que entraron en el programa de trabajos de verano.



Joshimar Mendivil

Víctor Vázquez

Solicitud Atendida

En atención al pliego petitorio, se instaló señalización del uso correcto de los botones de emergencia. A la fecha solo está pendiente la señalética de los edificios. B, C e I debido a los trabajos de dignificación

Antes





[Handwritten signature]


Después



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Victor Vazquez
Victor Vazquez



Josimar Mendivi
Josimar Mendivi