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El alumno integrará el programa y presupuesto con base en los precios unitarios de alguna(s) obra(s),

considerando los factores que inciden en su elaboración.

Temario 

NÚM. NOMBRE HORAS 

1. Generalidades 1.5

2. Presupuestación por precios unitarios 4.5

3. El costo directo 3.0

4. Los costos indirectos 3.0

5. El costo de financiamiento 3.0

6. Determinación de la utilidad 1.5

7. Cargos adicionales contractuales 3.0

8. Integración de presupuestos con precios unitarios 6.0

9. Planeación y programación de obras 15.0

10. Control de calidad 7.5
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48.0
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Actividades prácticas 0.0
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1     Generalidades

Objetivo: El alumno comprenderá las diferentes formas de presentar un presupuesto conociendo el entorno en que se

realiza.

Contenido:

1.1  Tipos de presupuestos.

1.2  El sistema obra, entorno: ubicación geográfica, tipos de obra, magnitud y complejidad.

1.3  Normatividad.

2     Presupuestación por precios unitarios

Objetivo: El alumno determinará la presupuestación de obra con base en el sistema de precios unitarios.

Contenido:

2.1  Elaboración del catálogo de conceptos, cantidades y unidades de obra.

2.2  Elementos que integran el precio unitario: costo directo, costo indirecto, costo de financiamiento,

cargo por utilidad y cargos adicionales.

3     El costo directo

Objetivo: El alumno calculará los costos directos de diferentes conceptos de obra de la construcción.

Contenido:

3.1  Mano de obra (salarios y rendimientos), materiales (costo en obra y consumos), maquinaria (costos

horarios y rendimientos), herramienta, equipo de seguridad.

4     Los costos indirectos

Objetivo: El alumno calculará los costos indirectos en la construcción.

Contenido:

4.1  Costo de administración central, costo de administración de obra. Ejemplos.

5     El costo de financiamiento

Objetivo: El alumno calculará el costo de financiamiento en una obra específica.

Contenido:

5.1  El Programa de obra y el contrato. Flujo de caja. Indicadores económicos como punto de referencia para

determinar el costo del dinero.

6     Determinación de la utilidad

Objetivo: El alumno calculará la utilidad tomando en consideración los factores que la afectan.

Contenido:

6.1  Utilidad bruta, utilidad neta. Impuesto sobre la renta. Participación de los trabajadores en las

utilidades.

7     Cargos adicionales contractuales

Objetivo: El alumno analizará los cargos adicionales contractuales en las actividades de la construcción.

Contenido:

7.1  Leyes locales, impuesto sobre nómina, otros cargos.

8     Integración de presupuestos con precios unitarios

Objetivo: El alumno integrará el presupuesto en base a precios unitarios de alguna obra.

Contenido:

8.1  Ejemplos.
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9     Planeación y programación de obras

Objetivo: El alumno planeará y programará obras analizando y optimizando los recursos, auxiliándose de métodos de

control de ejecución.

Contenido:

9.1  Planeación de los trabajos. Organización de la obra: personal técnico y administrativo, alcances,

funciones y responsabilidades. Actividades complementarias de la obra: localización de oficinas, talleres,

almacenes, etc. Planeación financiera. Seguridad en la obra.

9.2  Programación de los trabajos. Red básica de actividades. Análisis de los recursos disponibles.

Asignación de recursos a las actividades de la red. Cálculo numérico de la red. Actividades críticas. Programa

de barras (programa general de la obra y programas de suministros). Optimización de recursos. Velocidad económica

de ejecución. Compresión de redes. Control del tiempo de ejecución de los trabajos. Aplicación de programas

de cómputo en la programación y control de obras.

10     Control de calidad

Objetivo: El alumno interpretará los sistemas de control de calidad de la obra.

Contenido:

10.1  Control de los recursos: materiales, mano de obra y equipo.

10.2  Avance físico-financiero.

10.3  Control presupuestal.

10.4  Interpretación y aplicación de especificaciones de construcción. Métodos estadísticos de control de

calidad. Técnicas de muestreo. Interpretación de resultados.

10.5  Aseguramiento de calidad en la construcción. ISO 9000.

Bibliografía básica Temas para los que se recomienda:

ANTILL, M., WOODHEAD, R.,  et al.

Método de la ruta crítica 9

2a. edición

México

Limusa Noriega Editores, 2002

ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 1, 2, 9 y10

México

Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2004

CASTILLO TUFIÑO, J.

El abc de la ingeniería de costos 8 y 9

México

IMCYC, 2009

CONGRESO DE LA UNIÓN

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 1 y 7

Mismas México

Diario Oficial de la Federación, 2014
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MENDOZA SÁNCHEZ, E.

Factores de consistencia de costos y precios unitarios 2, 3, 4, 5, 6 y 7

México

FUNDEC, 2014

SUÁREZ SALAZAR, C.

Costo y tiempo en edificación 1, 3, 4, 5 y 6

3a. edición

México

Limusa, 2007

VARELA ALFONSO, L.

Ingeniería de costos. Teoría y práctica Todos

México

Varela Ingeniería de Costos, 2009

Bibliografía complementaria Temas para los que se recomienda:

CASTILLO TUFIÑO, J.

Paradigma del costo total 3, 4, 5 y 6

México

IMCYC, 2007

CASTILLO TUFIÑO, J.

Analíticas del costo total 3, 8 y 9

México

IMCYC, 2009

COST REPORTS BY BIMSA

Manual BIMSA. Costos de construcción, edificación 3 y 8

México

Bimsa reports, 2014

VARELA ALFONSO, L.

Costos de construcción y edificaciones 3 y 8

México

Varela Ingeniería de Costos, 2014

Referencias de internet

CANDELAS RAMÍREZ, L., ESQUIVEL CASTELLANOS, H., et al.

Presupuestación de obras

2014

en : http://www.ingenieria.unam.mx/~presupobras
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PONCE SERRANO, A., MEZA PUESTO, J., et al.

Programación y construcción de estructuras

2014

en : http://132.248.139.111/pce
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Sugerencias didácticas

Exposición oral X Lecturas obligatorias X

Exposición audiovisual X Trabajos de investigación X

Ejercicios dentro de clase X Prácticas de taller o laboratorio

Ejercicios fuera del aula X Prácticas de campo

Seminarios X Búsqueda especializada en internet X

Uso de software especializado X Uso de redes sociales con fines académicos

Uso de plataformas educativas X 

Forma de evaluar

Exámenes parciales X Participación en clase X

Exámenes finales X Asistencia a prácticas

Trabajos y tareas fuera del aula X 

Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura

El profesor deberá ser Ingeniero Civil con experiencia en la planeación, programación y presupuestación de trabajos afines al área

de construcción. Con aptitudes de liderazgo, decisión y creatividad y actitudes de disponibilidad, cooperación y compromiso.
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