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" X Programa de Posgrado en Ingenieria

Campo del Conocimiento de Ingenieria de Sistemas

Campo disciplinarios: Ingenieria Industrial

ADMINISTRACION DE PROYECTOS

Campo: Basico Créditos: 6
Duracién del Curso  Semanas: 16
Horas: 48
Horas a la Semana 3

OBJETIVO GENERAL:

Al terminar el curso el alumno sera capaz de:

Analizar el ciclo completo de gestidn desde la definicidn y planeacién de la
estrategia hasta la ejecucién operativa; ademds crear el plan de administracion del
proyecto incluyendo los planes subsidiarios, lineas base y administracion de la
configuracion.

TEMARIO:
1. CICLO DE GESTION DE PLANEACION Y LA EJECUCION OPERATIVA
2. FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACION DE PROYECTOS
3. EL PLAN DE LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO
4. DIRECCION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
CONTENIDO TEMATICO:
1. Ciclo de gestion de planeacidn y la ejecucidn operativa
1.1. Desarrollo de la estrategia
1.2. Planeacién de la estrategia
1.3. Planeacién de las operaciones

2. Fundamentos de la administracion

2.1. Marco tedrico de la administracién de proyectos

2.2. Los cinco grupos de procesos de la administracion de proyectos

2.3. Las nueve areas del conocimiento de la administracion de proyectos
2.4, El ciclo de vida del proyecto

2.5. El ciclo de vida de la direccidn de proyectos

2.6. El rol de la oficina de proyectos

3. El plan de la administracién del proyecto
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3.1. Lineas base de alcance, tiempo, costo y calidad
3.2. Definicion de planes subsidiarios

3.2.1. Plan de alcance

3.2.2. Plandel tiempo

3.2.3. Plan del costo

3.2.4. Plan de calidad

3.2.5. Plan de comunicaciones

3.2.6. Plan de riesgos

3.2.7. Plan de recursos humanos
3.3. Sistemas de administracion de la configuracion
3.4. Control integrado de cambios

4. Direccion de la ejecucidon del proyecto

4.1. Dirigir y gestionar la ejecucion del proyecto
4.2. Realizar el aseguramiento de la calidad
4.3. Administrar los recursos humanos
4.4, Distribuir la informacién del proyecto
4.5. Administrar las expectativas de los interesados
4.6. Efectuar las adquisiciones del proyecto
4.7. Conclusiones
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