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OBJETIVO GENERAL: 

Al terminar el curso el alumno será capaz de:  
 
Analizar el ciclo completo de gestión desde la definición y planeación de la  
estrategia hasta la ejecución operativa; además crear el plan de administración del  
proyecto incluyendo los planes subsidiarios, líneas base y administración de la  
configuración. 
 

 

TEMARIO: 

1. CICLO DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y LA EJECUCIÓN OPERATIVA 
2. FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
3. EL PLAN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 
4. DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

CONTENIDO TEMÁTICO: 
1. Ciclo de gestión de planeación y la ejecución operativa 

1.1. Desarrollo de la estrategia 
1.2. Planeación de la estrategia 
1.3. Planeación de las operaciones 

 
2. Fundamentos de la administración 

2.1. Marco teórico de la administración de proyectos 
2.2. Los cinco grupos de procesos de la administración de proyectos 
2.3. Las nueve áreas del conocimiento de la administración de proyectos 
2.4. El ciclo de vida del proyecto 
2.5. El ciclo de vida de la dirección de proyectos 
2.6. El rol de la oficina de proyectos 

 
3. El plan de la administración del proyecto 
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3.1. Líneas base de alcance, tiempo, costo y calidad 
3.2. Definición de planes subsidiarios 

3.2.1. Plan de alcance 
3.2.2. Plan del tiempo 
3.2.3. Plan del costo 
3.2.4. Plan de calidad 
3.2.5. Plan de comunicaciones 
3.2.6. Plan de riesgos 
3.2.7. Plan de recursos humanos 

3.3. Sistemas de administración de la configuración 
3.4. Control integrado de cambios 

 
4. Dirección de la ejecución del proyecto 

4.1. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 
4.2. Realizar el aseguramiento de la calidad 
4.3. Administrar los recursos humanos 
4.4. Distribuir la información del proyecto 
4.5. Administrar las expectativas de los interesados 
4.6. Efectuar las adquisiciones del proyecto 
4.7. Conclusiones 
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