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Denominación: ADMINISTRACION DE PROYECTOS 

 
Clave: 

11-
4108 

Semestre(s): 1 y 3 
Campo de 

Conocimiento:  
No. de 

Créditos:  

Carácter: Obligatoria de elección Horas Horas por 
semana 

Horas al 
Semestre 

Tipo: teórica  Teoría: 3 Práctica:  3 48 
Modalidad:  Curso Duración del Programa: Semestral 

 
 

Seriación: Sin seriación (X) Obligatoria ( ) Indicativa (  ) 
Actividad académica antecedente:  
Actividad académica 
Subsecuente: 

 

 
Objetivo general: Analizar el ciclo completo de gestión desde la definición y planeación de la estrategia 
hasta la ejecución operativa; además crear el plan de administración del proyecto incluyendo los planes 
subsidiarios, líneas base y administración de la configuración. 
 
. 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 CICLO DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y LA EJECUCIÓN  
OPERATIVA 10  

2 FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE  
PROYECTOS 12  

3 EL PLAN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 12  
4 DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 14  

Total de horas: 48  
Suma total de horas:  48 

 
 

Contenido Temático 
Unidad Temas y Subtemas 

1 

1. Ciclo de gestión de planeación y la ejecución operativa  
1.1. Desarrollo de la estrategia  
1.2. Planeación de la estrategia  
1.3. Planeación de las operaciones 

2 

2. Fundamentos de la administración  
2.1. Marco teórico de la administración de proyectos  
2.2. Los cinco grupos de procesos de la administración de proyectos  
2.3. Las nueve áreas del conocimiento de la administración de proyectos  
2.4. El ciclo de vida del proyecto  
2.5. El ciclo de vida de la dirección de proyectos  
2.6. El rol de la oficina de proyectos 

 3. El plan de la administración del proyecto  
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3.1. Líneas base de alcance, tiempo, costo y calidad  
3.2. Definición de planes subsidiarios  
3.2.1. Plan de alcance  
3.2.2. Plan del tiempo  
3.2.3. Plan del costo  
3.2.4. Plan de calidad  
3.2.5. Plan de comunicaciones  
3.2.6. Plan de riesgos  
3.2.7. Plan de recursos humanos  
3.3. Sistemas de administración de la configuración 

 
 

4  

4. Dirección de la ejecución del proyecto  
4.1. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto  
4.2. Realizar el aseguramiento de la calidad  
4.3. Administrar los recursos humanos  
4.4. Distribuir la información del proyecto  
4.5. Administrar las expectativas de los interesados  
4.6. Efectuar las adquisiciones del proyecto  
4.7. Conclusiones 
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Sugerencias didácticas 
Mecanismos de evaluación de 
aprendizaje de los alumnos: 

 
Exposición oral (X) Exámenes Parciales (X) 
Exposición audiovisual (X) Examen final escrito (X) 
Ejercicios dentro de clase (  ) Trabajos y tareas fuera del aula (X) 
Ejercicios fuera del aula (X) Exposición de seminarios por los alumnos (  ) 
Seminarios (  ) Participación en clase (X) 
Lecturas obligatorias (  ) Asistencia (  ) 
Trabajo de Investigación (X) Seminario (  ) 
Prácticas de taller o laboratorio (  ) Otras: (  ) 
Prácticas de campo (  )   
Otros (  )   

 
Línea de investigación:  

 
Perfil profesión gráfico:  

 


