UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO UN/M
PROGRAMA DE MAESTRIAY DOCTORADO EN INGENIERIA
Programa de actividad académica

| Denominacién: ADMINISTRACION DE PROYECTOS

. 11- . Campo de No. de
Clave: 4108 Semestre(s): Ty3 Conocimiento: Créditos:
Caracter: | Obligatoria de elecciéon Horas Horas por Horas al
semana Semestre
Tipo: tedrica Teoria: 3 Practica: 3 48
Modalidad: Curso Duracién del Programa: Semestral

Seriacion: Sin seriacion (X) Obligatoria () Indicativa ()

Actividad académica antecedente:

Actividad académica
Subsecuente:

Objetivo general: Analizar el ciclo completo de gestién desde la definicion y planeacién de la estrategia
hasta la ejecuciéon operativa; ademas crear el plan de administracion del proyecto incluyendo los planes
subsidiarios, lineas base y administracién de la configuracion.

indice Tematico

Unidad Tema — Horas —
Teoricas Practicas
1 CICLO DE GESTION DE PLANEACION Y LA EJECUCION 10
OPERATIVA
2 FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACION DE 12
PROYECTOS
3 EL PLAN DE LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO 12
4 DIRECCION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 14
Total de horas: 48
Suma total de horas: 48
Contenido Tematico
Unidad Temas y Subtemas
1. Ciclo de gestién de planeacién y la ejecucion operativa
1 1.1. Desarrollo de la estrategia

1.2. Planeacién de la estrategia
1.3. Planeacién de las operaciones

2. Fundamentos de la administracion
2.1. Marco tedrico de la administracién de proyectos
2.2. Los cinco grupos de procesos de la administracién de proyectos
2 2.3. Las nueve éreas del conocimiento de la administracién de proyectos
2.4. El ciclo de vida del proyecto
2.5. El ciclo de vida de la direcciéon de proyectos
2.6. El rol de la oficina de proyectos

3. El plan de la administracién del proyecto
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3.1. Lineas base de alcance, tiempo, costo y calidad
3.2. Definicion de planes subsidiarios

3.2.1. Plan de alcance

3.2.2. Plan del tiempo

3.2.3. Plan del costo

3.2.4. Plan de calidad

3.2.5. Plan de comunicaciones

3.2.6. Plan de riesgos

3.2.7. Plan de recursos humanos

3.3. Sistemas de administracién de la configuracion

4. Direccion de la ejecucién del proyecto
4.1. Dirigir y gestionar la ejecucion del proyecto
4.2. Realizar el aseguramiento de la calidad

4 4.3. Administrar los recursos humanos

4.4. Distribuir la informacion del proyecto

4.5. Administrar las expectativas de los interesados

4.6. Efectuar las adquisiciones del proyecto

4.7. Conclusiones
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Mecanismos de evaluacién de

Practicas de campo
Otros

Sugerencias didacticas aprendizaje de los alumnos:
Exposicién oral (X) | Exdmenes Parciales (X)
Exposicién audiovisual (X) | Examen final escrito (X)
Ejercicios dentro de clase () | Trabajosy tareas fuera del aula (X)
Ejercicios fuera del aula (X) | Exposicién de seminarios por los alumnos ()
Seminarios () | Participacion en clase (X)
Lecturas obligatorias () | Asistencia ()
Trabajo de Investigacion (X) | Seminario ()
Practicas de taller o laboratorio () | Otras: ()
()
()

| Linea de investigacion: | |

|_Perfil profesién gréfico: | |
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